



MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING  
DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS  
DIRECTORATE OF ROAD NETWORK DEVELOPMENT  
PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)



WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT PROJECT (WINRIP)  
UNDER IBRD LOAN NO. 8043-ID



TECHNICAL ASSISTANCE FOR SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT UNIT  
CORE TEAM CONSULTANTS (CTC)

**ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP)**  
**RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK)**

**LAPORAN PEMANTAUAN KEGIATAN PRE BID MEETING DAN SITE VISIT  
PENGADAAN JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI**

Oleh:

**WAKIL PENGAMAT DARI MASYARAKAT (WPM)**

**Nama WPM : Ir. Alzahri, MT**

**Nama Paket : 14, Painan – Kambang**

**Provinsi : Sumatera Barat**



 PT. PERENTJANA DJAJA

 YONGMA ENGINEERING Co.,LTD.

 PT. EPADASCON PERMATA

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
I. PENDAHULUAN	1
II. DATA PAKET DAN PENGUMUMAN PELELANGAN	3
III. PENGAMATAN PELAKSANAAN RAPAT PENJELASAN AWAL DAN KUNJUNGAN LAPANGAN/PRE-BID MEETING AND SITE VISIT	4
1. Pelaksanaan Rapat Penjelasan Awal/ <i>Pre-Bid Meeting</i>	4
2. Kunjungan Lapangan/ <i>Site Visit</i>	5
IV. PENUTUP	6
V. DOKUMENTASI	7
DAFTAR LAMPIRAN	ii



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN**

**WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT PROJECT (WINRIP)  
IBRD LOAN No. 8043-ID**

**RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK)  
ANTI-CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP)**

**LAPORAN HASIL PENGAMATAN  
PROSES PENGADAAN JASA KONSTRUKSI**

**Nama WPM : Ir. Alzahri, MT  
Nomor Paket : 14  
Nama Paket : Painan – Kambang  
Provinsi : Sumatera Barat**

# LAPORAN HASIL PENGAMATAN PROSES PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

## TAHAP PERTAMA

### BAGIAN I PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia telah menandatangani Naskah Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) untuk Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID pada tanggal 14 Desember 2011. Loan efektif 12 Maret 2012 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, senilai USD250 juta. Porsi *sharing* Loan dan GOI adalah 70:30 untuk Civil Works, dimana Pemerintah Indonesia menyediakan Dana USD 100 juta, sehingga total nilai proyek adalah USD 350 juta. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendukung penguatan berkelanjutan Sistem Jaringan Jalan Nasional di wilayah Indonesia Barat, yaitu untuk pekerjaan jalan dan jembatan.

Tujuan utama proyek WINRIP adalah untuk meningkatkan status jaringan yang sebelumnya berfungsi sebagai jalan provinsi atau jalan non status agar sesuai dengan standar yang baru yaitu jalan nasional; memastikan bahwa jaringan jalan nasional tersebut menjadi lebih lancar dan berkeamanan; dan mampu mendukung peningkatan ekonomi daerah. Sesuai dengan Schedule 2 Section IC Naskah Perjanjian Pinjaman WINRIP, dan Bab 11 Project Management Manual (PMM) WINRIP, Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia menyepakati pelaksanaan *Anti-Corruption Action Plan (ACAP)* atau Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK) dalam pelaksanaan proyek.

Adapun tujuan RTAK adalah untuk;

1. Mengidentifikasi resiko bagi pemerintah dan langkah-langkah pencegahan sehingga mencapai standard sistem kendali yang lebih baik dari yang telah dilakukan pada program-program sebelumnya.
2. Mengatasi semua resiko dalam bentuk rencana tindak yang dikendalikan oleh Ditjen. Bina Marga.
3. Mencapai pelaksanaan RTAK WINRIP yang sejalan dengan Pedoman Bank Dunia tentang Pencegahan dan Upaya Memerangi Penipuan dan Tindak Korupsi pada program-program yang didanai oleh Bank Dunia.

Pelaksanaan komponen RTAK WINRIP pada dasarnya adalah dalam rangka peningkatan transparansi dalam proses pelaksanaan proyek dengan menarik pelajaran dan pengalaman dari pelaksanaan RTAK pada proyek-proyek sebelumnya agar lebih kuat dan efektif, dengan melakukan langkah-langkah pencegahan dan meningkatkannya pada pelaksanaan rencana tindak-nya. Berdasarkan pelajaran dan pengalaman pada proyek sebelumnya, maka RTAK yang akan dilakukan meliputi

lima area sebagaimana diformulasikan dalam Matrik Pemetaan Resiko Korupsi dan Rencana Tindak yaitu:

- a. Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Transparansi
- b. Meningkatkan Pemantauan yang dilakukan oleh Masyarakat Madani
- c. Meningkatkan Mekanisme Penanganan Pengaduan
- d. Pencegahan Kolusi serta Pemalsuan dan Resiko Penipuan, dan
- e. Penerapan Sanksi dan Tindakan Hukum

Sedangkan ruang lingkup pelaksanaan RTAK atau ACAP meliputi komponen-komponen berikut:

1. Pelibatan Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM) / *Community Representative Observers (CROs)* dalam pemantauan atau pengamatan terhadap proses pelelangan / pengadaan jasa konstruksi.
2. Keterbukaan informasi kepada public / *Public Disclosure*.
3. Penanganan dan pengelolaan Pengaduan dari Masyarakat / *Complaint Handling Mechanism System (CHS)*.
4. Pelibatan Pemantauan oleh Pihak Ketiga / *Third Party Monitoring (TPM)* dalam pemantauan proses konstruksi.

WPM berperan sebagai komponen yang mewakili masyarakat madani dalam mengamati dan mencermati proses pelelangan / pengadaan jasa konstruksi untuk mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tindak pemalsuan dan resiko penipuan.

## BAGIAN II

### DATA PAKET DAN PENGUMUMAN PELELANGAN

#### 1. DATA POKOK

No Paket : 14  
Nama Paket : Painan - Kambang  
Lokasi Paket : Kabupaten Painan  
Provinsi : Sumatera Barat  
Satuan Kerja : Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Wilayah II Provinsi Sumatera Barat

#### 2. PENGUMUMAN PELELANGAN

Apakah diumumkan di Website? Ya  
Bila 'Ya' sebutkan website institusi: [www.pu.go.id](http://www.pu.go.id) > klik full e-procurement (di bagian bawah web) > pilih provinsi Sumatera Barat (di sisi kiri web) > klik dirjen BINA MARGA di pilihan kolom satminkal  
Tanggal dimuat: 2 November 2015  
Apakah pengumuman di website tersebut lengkap dan jelas?

**Ya**

Apakah informasi pelelangan diumumkan pada papan pengumuman?

**Tidak**

Apakah ada pihak (calon peserta) yang mengalami kesulitan mendapatkan dokumen pelelangan?

**Tidak**

Apakah ada pemungutan biaya diluar ketentuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen lelang, bila ada mohon dijelaskan disini

**Tidak**

Apakah ada proses registrasi untuk bisa mengikuti pelelangan ini? Bila ada, harap dijelaskan disini.

**Ada**

website <http://www.pu.go.id> → "Full e-Procurement" → "Tahun Anggaran" → "Provinsi" → "Direktorat Jenderal Bina Marga" → "Satminkal" → "Tanggal Pendaftaran" → "User ID" → "Password" → "Login" → "Nama Paket" "Pendaftaran" → "Kembali" → download "Dokumen Lelang" → "Save"

#### Catatan:

1. Lampirkan fotocopy iklan pelelangan melalui Koran atau Website
2. Laporan Tahap pertama paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rapat Penjelasan Awal (Aanwijzing),

### BAGIAN III

## PENGAMATAN PELAKSANAAN RAPAT PENJELASAN AWAL DAN KUNJUNGAN LAPANGAN / PRE-BID MEETING AND SITE VISIT

### 1. PELAKSANAAN RAPAT PENJELASAN AWAL / PRE-BID MEETING (Aanwijzing)

Rapat Penjelasan Awal /Pre-Bid Meeting (aanwijzing) dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015 dibuka pada jam 10.00 – selesai, bertempat di Kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 9, Padang.

Pembukaan rapat oleh Ibu Nanda Andreina, ST., MM sebagai Ketua Pokja PJN II Provinsi Sumatera Barat.

Rapat dihadiri unsur-unsur instansi terkait yaitu:

1. Pokja:
  - a. Nanda Andreina, ST., MM (Ketua)
  - b. Boffi Asril, S.ST., MT (Sekretaris)
  - c. Yulia Ramadhani, ST., MT (Anggota)
  - d. Husna Fauzia, ST., MT (Anggota)
  - e. Rahmat Donal, ST., MT (Anggota)
  - f. Meirina Chandra, ST (Anggota)
  - g. Rido, ST (Anggota)
2. PPK 14 : Yahya, ST
3. Kaur Tata Usaha PPK 14: Yahya, ST
4. CTC WINRIP: M. Edhi Fachri (Procurement Specialist)
5. WPM : Ir. Alzahri, MT

Rekanan atau calon peserta lelang yang hadir pada rapat Aanwijzing tersebut:

*(tuliskan nama perusahaan dan alamat domisilinya)*

1. Syamsul. H dari PT Wijaya Karya
2. Munawir dari PT Jaya Konstruksi M. P
3. Budi Harun dari PT Nusa Konstruksi Engineering, Tbk
4. Abik Supriadi dari PT Waskita Karya
5. Afendi Heru. P dari PT Adhi Karya
6. Amirudin Akhmad dari PT Conbloc Infratecno
7. Ananda Ram Ali dari PT Yasa Patria Perkasa
8. Suprpta dari PT Yasa Patria Perkasa
9. A. Muhaimin Syakur dari PT PP
10. Agnes dari PT LMKP

Penjelasan/arahan yang disampaikan oleh Ketua Pokja WINRIP sesuai dengan pengumuman pelelangan.

Ringkasan data paket-paket yang akan ditenderkan

Nomor Paket 14 Nama Paket PAKET PENINGKATAN KAPASITAS/PELEBARAN JALAN RUAS BTS. KOTA PAINAN - KAMBANG (IBR 8043-ID).

Panjang 52 KM yang dikerjakan Panjang efektif 31.5 KM

Peningkatan dan pelebaran jalan menjadi 7.0 M dengan lebar bahu jalan 2.0 M termasuk pekerjaan drainase dan perlengkapan jalan.

Lingkup pekerjaan meliputi road betterment, asphalt overlay, drainage improvement and road widening.

Nilai Owner Estimate (HPS) adalah Rp. 267.590.800.000,-

Durasi pelaksanaan 630 hari kalender

Hasil tanya jawab terlampir dalam berita acara.

Berdasarkan hasil pengamatan Saudara, apakah ada catatan khusus/tambahan?

**Tidak ada**

## **2. KUNJUNGAN LAPANGAN / SITE VISIT**

- 2.1. Site visit dilaksanakan pada hari Kamis, 19 November 2015.
- 2.2. Site visit untuk paket 14 dipimpin oleh Bapak Eko Perdana, ST (Staff Teknik PPK 14) perwakilan dari Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sumatera Barat, diikuti oleh 7 rekanan.
- 2.3. Rekanan yang mengikuti site visit sebanyak 5 orang, yaitu dari:
  - A. Muhaimin Syakur dari PT PP
  - Afendi Heru P. dari PT Adhi Karya
  - Munawir dari PT Jaya Konstruksi M. P.
  - Gatot E. Y dari PT Waskita Karya
  - Taufik dari PT LMKP
  - Ananda Ram dari PT Yasa Patria Perkasa
  - Amirudin Akhmad dari PT Conbloc Infratecno



## **BAGIAN IV PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Dari hasil pengamatan terhadap kegiatan Pre-Bid Meeting dan Site Visit tidak ada terjadi pelanggaran yang berhubungan dengan prosedur pelelangan dan berdasarkan prinsip ACAP.

Kesimpulan mengacu pada Berita Acara Aanwijzing / Minutes of Pre-Bid Meeting (terlampir)

### **2. CATATAN DAN SARAN**

Pelaksanaan dari kegiatan Pre-Bid Meeting sebaiknya terpisah dengan Paket Pekerjaan Yang lain.

**PHOTO DOKUMENTASI PRE BID MEETING**



**PHOTO DOKUMENTASI PRE BID MEETING**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Pengumuman Undangan Lelang
- Lampiran 2. Berita Acara Pre Bid Meeting dan Kunjungan Lapangan
- Lampiran 3. Daftar Hadir Pre Bid Meeting dan Kunjungan Lapangan

**PENGUMUMAN PELELANGAN****PAKET PEKERJAAN PROYEK-PROYEK  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

- 
1. **Bidang Pekerjaan** : PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI
  2. **Nama Satker** : Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat
  2. **Nama PPK** : PPK 14 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kualitas Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Painan dan Sekitarnya
  2. **Nama ULP** : ULP Kem.PUPR Provinsi Sumatera Barat
  3. **Nama Pokja** : Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat (Sumber Dana APBN+PHLN)
  4. **Nama Paket Pekerjaan** : PAKET PENINGKATAN KAPASITAS/PELEBARAN JALAN RUAS BTS. KOTA PAINAN - KAMBANG (IBR 8043-ID)
  5. **HPS** : Rp. 267,590,800,000
  6. **Cara Pengadaan** : Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi - Sistem Gugur - 1 Sampul
  7. **Dimuat Pada Media** : www.pu.go.id (11/2/2015)
  8. **Pendaftaran** : 2 Nov 2015 s/d 5 Jan 2016
  9. **Persyaratan Peserta**
    - a. **Bentuk Usaha** : Badan Usaha
    - b. **Klasifikasi Bidang / Subbidang** : Bangunan Sipil / SI003 Jasa pelaksana konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
    - c. **Kualifikasi** : Non Kecil
  10. **Alamat Panitia** : Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Jl. Jati No. 109 Padang
  11. **Telepon (kode area - nomor)** : 0751-38563
  12. **Keterangan Lainnya** : Apabila dalam dokumen anggaran yang telah disahkan (DIPA/DIPDA 2015) dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut, maka proses pengadaan yang telah dilakukan batal demi hukum dan peserta pelelangan tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun

Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) akan diadakan pada Tanggal: **18 November 2015 jam 9:30 WIB** di Ruang Rapat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Jl. Jati No. 109 Padang


- Dokumen Administrasi & Teknis diterima paling lambat tanggal **5 Januari 2016 jam 10:00 WIB**

- Pembukaan Dokumen Administrasi & Teknis tanggal **5 Januari 2016 jam 10:15 WIB** di Ruang Rapat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II, Jl. Jati No. 109 Padang Sumatera Barat

- Dokumen Harga / Biaya diterima paling lambat tanggal **5 Januari 2016 jam 10:00 WIB**

- Pembukaan Dokumen Penawaran Harga / Biaya tanggal **5 Januari 2016 jam 10:15 WIB** di Ruang Rapat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II, Jl. Jati No. 109 Padang Sumatera Barat

Lihat Peserta yg sudah mendaftar





**RAPAT PEMBERIAN PENJELASAN (PRE BID MEETING)**  
**Number: 03/WINRIP/POKJA/PJN2PROV.SUMBAR/XI/2015**

**Dilaksanakan pada 18 November 2015**  
**Paket No. 14: Painan - Kambang WINRIP IBRD Loan No. 8043-ID**

**Deskripsi Pekerjaan :** Peningkatan dan pelebaran jalan menjadi 7,0 m dengan lebar bahu jalan 2 m termasuk pekerjaan drainase dan perlengkapan jalan. Lingkup pekerjaan meliputi road betterment, asphalt overlay, drainage improvement and road widening.

Unit Kerja : Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat  
PPK : PPK 14  
Lokasi : Painan - Kambang

**I. RAPAT PEMBERIAN PENJELASAN**

**1. Waktu dan Tempat Rapat Pemberian Penjelasan**

Tempat : Ruang Rapat Satker PJN Wilayah I Prov. Sumatera Barat  
Jalan Khatib Sulaiman No.09 Padang, Sumatera Barat  
Time : 09.30 s.d. selesai (waktu setempat)  
Tanggal : 18 November 2015

**2. Peserta Rapat:**

**A. Kelompok Kerja (POKJA):**

- Nanda Andreina, ST, MM / Ketua
- Boffi Asril, S.ST, MT / Sekretaris
- Yulia Rahmadhani, ST, MT / Anggota
- Husna Fauzia, ST, MT / Anggota
- Rahmat Donal, ST, MT / Anggota
- Meirina Chandra, ST/ Anggota
- Rido, ST/ Anggota

**B. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat:**

- Yahya, ST / Pejabat Pembuat Komitmen 14
- Amrizal / Kaur TU Pejabat Pembuat Komitmen 14

**C. Konsultan CTC:**

- Ir. M. Edi Fachri / CTC WINRIP (Senior Procurement Specialist 2)

**D. Wakil Pengamat Masyarakat (WPM)/ Community Representative Observers (CRO) Paket 14 (Painan - Kambang):**

- Ir. Alzahri, MT

-

**E. Calon Penyedia Jasa:**

- 9 (Sembilan) Calon Penyedia Jasa (*daftar hadir terlampir*)

**II. RISALAH RAPAT**

Rapat dibuka pada pukul 10.00 WIB dan dilanjutkan dengan penjelasan paket 14 (Painan - Kambang)

**III. PENJELASAN LAPANGAN**

Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai

**1. Waktu dan Tempat Penjelasan Lapangan**

Tempat berkumpul : Kantor Satker PJN Wilayah I Prov. Sumatera Barat  
Jalan Khatib Sulaiman No.09 Padang, Sumatera Barat

Waktu : .08.00 WIB s.d. selesai

Tanggal : Kamis, 19 November 2015

**2. Peserta yang hadir:**

**A. Kelompok Kerja (POKJA):**

-

**B. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat:**

- Eko Perdana, ST / Staff Teknik PPK 14

**C. Wakil Pengamat Masyarakat (WPM)/ Community Representative Observers (CRO) Paket 14 (Painan - Kambang) :**








-

**D. Calon Penyedia Jasa:**

- 7 (Tujuh) Calon Penyedia Jasa (*daftar hadir terlampir*)

Demikian Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan untuk Paket 14: Painan - Kambang WINRIP IBRD loan No. 8043 - ID ini dibuat oleh POKJA WINRIP Satker Pelaksanaan Jalan Nasional II Provinsi Sumatera Barat-ULP Sumatera Barat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

#### KELOMPOK KERJA (POKJA)

1	Nanda Andreina, ST, MM	Ketua	1. 	
2	Boffi Asril, S.ST, MT	Sekretaris	2. 	
3	Yulia Rahmadhani, ST, MT	Anggota	3. 	
4	Husna Fauzia, ST, MT	Anggota	4. 	
5	Rahmat Donal, ST, MT	Anggota	5. 	
6	Meirina Chandra, ST	Anggota	6. 	
7	Rido, ST	Anggota	7. 	



**Lampiran: Pertanyaan untuk Paket 14: Painan - Kambang selama proses Pre-Bid Meeting (diterima melalui email dan ditulis oleh POKJA)**

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Untuk Personil, tenaga ahli K3 dipersyaratkan punya SKA Ahli Muda Pelaksanaan Jalan, apakah boleh personil tersebut punya SKA Ahli K3 Konstruksi, mohon dijelaskan ?	Pedoman Addendum Dokumen Lelang
2.	Jelaskan Anggaran pertahun?	Sesuai DIPA
3.	Sampai berapa persen lahan yang sudah dibebaskan?	Saat ini sedang dalam tahap Penilaian Objek Ganti Rugi oleh Tim Apraisal
4.	Untuk ganti rugi pemotongan pohon (tebas tebang), apakah sudah termasuk pembebasan lahan, mohon dijelaskan?	Tidak termasuk dalam pembebasan lahan tapi masuk kedalam Divisi 3. Pekerjaan Tanah. Item 3.4 (2). Pemotongan Pohon Puluhan Diameter 15 -30 cm
5.	Relokasi Tiang Listrik yang jumlahnya melebihi dari BOQ ditanggung siapa, mohon penjelasannya?	Relokasi Tiang Listrik jika berada dalam Ruang Milik Jalan yang jumlahnya melebihi dari BOQ ditanggung pihak PT. PLN (Persero).
6.	Mohon dijelaskan lagi Start STA ke STA apa saja yang mau dikerjakan?	Start dari STA 0+000, yang dikerjakan sesuai dengan gambar rencana yang telah disediakan
7.	Untuk Jaminan Penawaran ditujukan kemana? Apakah jaminan boleh menggunakan asuransi?	Lihat Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Tabel IKP 1.1 dan Addendum Dokumen Lelang. Jaminan Penawaran harus dikeluarkan dari Bank.
8.	Berapa besaran denda akibat keterlambatan pada proyek tersebut? Apakah ada besaran denda maksimum?	Lihat Bab IX Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK) B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak
9.	Berapa minimum tagihan yang bisa diajukan?	Tagihan disesuaikan dengan pretasi pekerjaan
10.	Apakah jenis kontrak untuk paket ini?	Kontrak Harga Satuan
11.	Berapa persen lahan yang sudah bebas? Apakah bisa diagram gambaran link pembebasan diberikan kepada peserta lelang?	Pembebsan Lahan dalam proses pembebasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi
12.	Untuk kontrak Multi Years, apakah bisa diberikan informasi untuk anggaran tiap tahunnya?	Disesuaikan dengan anggaran rencana DIPA pertahun
13.	Bila terjadi perbedaan antara BOQ gambar dan addendum yang mana yang menjadi patokan?	Gambar pada Addendum
14.	Apakah analisa harga satuan wajib dilampirkan? Atau hanya apabila penawaran dibawah 80%? Jika tidak dilampirkan apakah menggugurkan proses tender?	Wajib dilampirkan karena merupakan kesatuan dari dokumen penawaran. Hal yang menggugurkan lelang dapat dilihat pada dokumen lelang.
15.	Apakah disediakan disposal pada proyek tersebut? Bila disediakan berada dimana?	Disposal tidak disediakan
16.	Pada gambar rencana (DED) Paket Painan – Kambang panjang Link pada Gambar lokasi Painan – Kambang dari Sta 0+000 s/d Sta 51+300, sedangkan pada gambar Segmentation of treatment dari Sta 0+000 s/d Sta 52+715 yang mana Link yang sebenarnya?	Panjang Link pada Gambar lokasi Painan – Kambang dari Sta 0+000 s/d Sta 51+300
17.	Dalam BAB IV LDK Subbab B Persyaratan Kualifikasi No. 7 mengenai kemampuan keuangan	Lihat Bab VI Lembar Data Kualifikasi (LDK) Point B.7 dan Bab VII Bentuk

	untuk memenuhi minimum modal kerja/cash flow, Bukti Dukungan Bank apakah bisa termasuk sebagai bukti modal kerja/cash flow?	Dokumen Penawaran Point I Formulir Isian Kualifikasi
18.	Dalam BAB IV LDK Subbab B Persyaratan Kualifikasi No. 6 mengenai Personil, Tenaga Ahli K3 dibuktikan dengan SKA Ahli muda Pelaksanaan Jalan ataupun dirubah menjadi Sertifikat K3?	Pedoman Addendum Dokumen Lelang.
19.	Untuk memenuhi minimum total kapasitas alat, apakah total kapasitas dapat berasal dari lebih satu alat? Misal untuk memenuhi min total kapasitas AMP 100 ton/jam, kami usulkan 2 AMP dengan kapasitas masing-masing 60 ton/jam?	Persyaratan kapasitas adalah persyaratan minimal kapasitas total peralatan, sehingga dapat menggunakan lebih dari 1 peralatan untuk masing-masing peralatan.
20.	Dalam Bab X SSKK, subbab masa pemeliharaan, masa pemeliharaan pada angka tercantum 730 hari kalender, tetapi dalam huruf (tujuh ratus dua puluh) hari kalender. Manakah yang digunakan?	730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender
21.	Apakah Owner menyediakan lokasi pembuangan galian (disposal area) ?	Owner tidak menyediakan lokasi pembuangan galian (disposal area)
22.	Masa berlaku Jaminan Penawaran berapa lama?	Lihat Bab II Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi point 4
23.	Alamat yang dituju untuk jaminan penawaran?	Lihat Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Tabel IKP 1.1
24.	Di dalam dokumen untuk pekerjaan WINRIP 3 paket diatas, Tahun Anggarannya apakah TA. 2015-2017 (3 TA) atau TA. 2016 – 2017 (2 TA), mohon penjelasan?	TA. 2015 – 2017
25.	Untuk pekerjaan ini berapa dana yang tersedia di TA. 2015, TA. 2016, dan TA. 2017 untuk masing-masing paket pekerjaan, mohon penjelasan?	Sesuai DIPA
26.	Sesuai dokumen memiliki pengalaman pekerjaan perusahaan bidang Jalan dan Jembatan selama 5 tahun terakhir. Untuk produksi asphalt dan Aggregate berbutir dihitung 5 tahun terakhir dari pengalaman pekerjaan Perusahaan atau dari produksinya, mohon penjelasannya? Contoh : Kontrak pengalaman pekerjaan perusahaan bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2009 sd Tahun 2012, sementara produksi Asphalt dan Aggregate Berbutir yang memenuhi di Desember 2009 (dikontrak 2009-2012), apakah hal ini bisa dijadikan sebagai pengalaman untuk memenuhi produksi pekerjaan asphalt dan aggregate tersebut, dimana secara kontrak masih memenuhi?	Produksi Asphalt dan Aggregate dihitung 5 tahun terakhir dengan batas akhir dari tanggal pemasukan. 5 Januari 2011 – 5 Januari 2016
27.	Untuk penilaian produksi aggregate berbutir yang memenuhi persyaratan didalam dokumen agregat apa saja yang masuk kategori agregat berbutir, apakah agregat kelas A, aggregate kelas B, agregat kelas C dan agregat kelas S atau gabungan agregat mana saja, mohon penjelasan?	Pedoman Addendum Dokumen Lelang

28.	Didokumen kebutuhan personil General Superintenden, Manajer Kendali Mutu, Tenaga Ahli K3 masih memiliki SKA Ahli Madya/Muda Pelaksana Jalan, sementara sesuai penerbitan SKA baru yang ada Ahli Teknik Jalan (Madya/Utama) dan Ahli Teknik Jembatan (Madya/Utama) mana yang benar mohon penjelasan?	Pedoman Addendum Dokumen Lelang
29.	Mohon dipertegas di Addendum Tujuan Surat Penawaran dan Tujuan Jaminan Penawaran serta penyerahan Jaminan Penawaran Asli?	Lihat Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Tabel IKP 1.1
30.	Untuk masing-masing paket WINRIP diatas, apakah pembebasan lahan sudah bebas, kalau belum bebas tanggung jawab siapa, mohon penjelasan?	Saat ini sedang dalam tahap Penilaian Objek Ganti Rugi oleh Tim Appraisal dan merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi
31.	Jika peserta yang melakukan KSO, untuk Pengalaman Nilai Kontrak, apakah yang dipersyaratkan hanya Leadernya saja, Member ataupun kedua-duanya agar mencukupi nilainya? Mohon dijelaskan	Dalam hal KSO nilai kontrak minimum untuk pekerjaan sejenis harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa Utama/Leader. Nilai Kontrak tidak dapat digabungkan.
32.	Jika peserta yang melakukan KSO untuk Rate Production Aspal dan Aggregate, apakah yang dipersyaratkan hanya leadernya saja, Member ataupun kedua-duanya harus memiliki? Mohon dijelaskan	Dalam hal KSO produksi Asphalt dan Aggregate dapat dipenuhi oleh Leader ataupun Member
33.	Jika Peserta melakukan KSO, untuk Personil dan Peralatan, apakah yang dipersyaratkan hanya Leadernya saja, Membernya atau kedua-duanya harus memiliki? Mohon dijelaskan	Dalam hal KSO untuk pemenuhan personil dan peralatan dapat dipenuhi oleh Leadernya saja, Member atau gabungan dari Leader dan Member.
34.	Sesuai penjelasan kantor yang telah dilakukan mengenai format "Jaminan Penawaran" harus sama dengan yang ada dalam Dokumen Lelang, hal ini kami jelaskan bahwa pihak Bank tidak bersedia mengeluarkan jaminan penawaran jika tidak sesuai dengan format dari mereka karena pihak bank memiliki legalitas sendiri, hal ini sudah kami pertanyakan langsung keada pihak bank, dalam hal ini mohon dijelaskan.	Jaminan Penawaran harus sesuai dengan format yang sudah tercantum di dalam dokumen. Apabila terdapat perubahan tetapi tidak merubah substansi maka diperbolehkan.

Lampiran I : Absensi

Nama Kegiatan : Penjelasan Kantor Paket 14 (Painan - Kambang)

Hari/Tanggal : Rabu, 18 November 2015

Tempat : Ruang Rapat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Padang








No.	Nama	Nama Perusahaan	Telp/Hp	Email	Tanda Tangan
1.	SYAMSULIH	PT. WIJAYA KARYA	081267650041	wikasumber@yahoo.com	
2.	MUNSAWIR	PT. JATA KONSULTANSI	08134702188	estimasi_jknp@gmail.com	
3.	BUDI HARUN	PT. NIKE, Tbk	081365549013	budi.nke.pdy@gmail.com	
4.	ABIK Supradi	PT. WASKITA KARYA	081363478975	waskita.padang@yahoo.com	
5.	Afendi Heru, P	PT. Adhikarya.	085274091208	adhi-pdy@yahoo.com	
6.	Amirudin Akhmad	PT. Conbloc Infratecn	08562570919	amirudin.akhmad@conbloc.co.id	
7.	ALZAHRI	WPM - 1A.	082388122068	alzahri@ymail.com	
8.	Ananda RamAli	PT Yasa Patria	08111550912	teknik.ypp@gmail.com	
9.	SUPRAPTA	PT. Yasa Patria Perkasa	081586144566	mail.ypp@gmail.com	
10.	A. M. Wahimin, Spk	PT. PP	081374505510	ppc.abg@ptpp.co.id	
11.	Agnis	PT. LMKP	085271081800	lwk@lwk.com	

Lampiran II : Absensi

Nama Kegiatan : Penjelasan Lapangan Paket 14 (Painan - Kambang)

Hari/Tanggal : Kamis, 19 November 2015

Tempat : Ruang Rapat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Padang

No.	Nama	Nama Perusahaan	Telp/Hp	Email	Tanda Tangan
1	A. Muhammad Syahur	PT. PP	081374305510	ppcatang@yahoo.com	
2	Azenli Heru-P	PT. Adhikarya	085274091208	adhikarya@yahoo.com	
3	MUNAWIR	PT. DATA KONSTRUKSI	081377012188	awigatn@yahoo.com	
4	GHAFA-Y	PT. Waskita Karya	08126603647	WaskitaPadang@yahoo.com	
5	TAUFIK	PT. LUMP	0812-6188545	lump_milham@yahoo.com	
6	Ananda Ram	PT. Yasa Patri	08111550912	teknik.ypp@gmail.com	
7	Aminudin Akhmad	PT. Conbloc Infratecno	08562570919	marketing@conbloc.co.id	

## **CTC-WINRIP**

Jl. Ciniro VII No. 25 Kebayoran Baru  
Jakarta, Indonesia 12180

Telp : +62 21 7229823 / 7221923

Fax : +62 21 72796945

Email : [ctc.winrip@gmail.com](mailto:ctc.winrip@gmail.com)

Website : [www.winrip-ibrd.com](http://www.winrip-ibrd.com)

